

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на 2022-2023 учебный

№	Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Информационно-аналитический этап			
1.	Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов 	январь 2021 г.-сентябрь 2022 г.	Директор школы Трубилка А.П. Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
2.	Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	до 01.09.2022 г.	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
3.	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
4.	Выявление потребностей участников образовательных отношений	май 2022 г.	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
5.	Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Январь-февраль 2022 г.	Директор школы Трубилка А.П.
6.	Создание Интернет-страницы на сайте школы	февраль 2022 г.	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
7.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	1 квартал 2022 г.	Завхоз школы Левинсон Е.Ю.
8.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	1 квартал 2022 г.	Завхоз школы Левинсон Е.Ю.
9.	Разработка методики сопровождение обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Май-июнь 2022 г.	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
10.	Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Май-июнь 2022 г.	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.

11.	Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	Май-июнь 2022 г.	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
12.	Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	2 квартал 2022 г.	Завхоз школы Левинсон Е.Ю.
2. Организационно-исполнительский этап			
1.	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ СОШ № 5 п. Зеленолугский	Постоянно	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
2.	Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Постоянно	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
3.	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Постоянно	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
4.	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
5.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся в обучение по естественному и технологическому направлениям	Постоянно	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
6.	Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	Постоянно	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
7.	Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом	Постоянно	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
8.	Организация сопровождения и наставничества обучающихся	Постоянно	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
9.	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Ежеквартально	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
3. Аналитико-обобщающий этап			
1.	Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	Май 2023 г.	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
2.	Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Май 2023 г.	Зам.директора по ВР Акиньшина Е.В.
3.	Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	Март 2023 г.	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
4.	Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение учебного года	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
5.	Публикация результатов реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад - официальный сайт	Июнь -август 2023 г.	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.
6.	Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2023 г.	Зам.директора по УВР Иванеева Г.В.